
Nr. Task Name Dauer Anfang Ende % 
Abgeschlo

Vorgänge Nachfolger

0 Universitätsring 1, 1010 Wien ‐ 
Fenstersanierung Ring

619 
Tage

Mit 27.03.24 Mon 10.08.26 0%

1 1 Ausführungsphase gem. ÖNORM B 1801‐1 618 Tage Mit 27.03.24 Fre 07.08.26 0%

2 1.1 Baubeginn 0 Tage Mit 27.03.24 Mit 27.03.24 0% 5;3

3 1.2 Montage Einzelanschlagpunkte  13 Tage Mit 27.03.24 Fre 12.04.24 0% 2 7

4 1.3 Fenstersanierung 2024 99 Tage Die 02.04.24 Fre 16.08.24 0%

5 1.3.1 SIGE‐Maßnahmen, Baustelleneinrichtung, Vorbereitung 
d.Baumaßnahmen

5 Tage Die 02.04.24 Mon 08.04.24 0% 2 6;7

6 1.3.2 AUSSEN vor Ort: Veranstaltungsmanagement (1.OG) & 
Quästur/Finco (HP) & AIF+Barrierefreiheit (TP)

15 Tage Die 09.04.24 Mon 29.04.24 0% 5 8

7 1.3.3 BEARBEITUNG extern: Veranstaltungsmanagement 
(1.OG) & Quästur/Finco (HP) & AIF+Barrierefreiheit (TP)

15 Tage Mon 22.04.24 Fre 10.05.24 0% 5;3 9

8 1.3.4 INNEN vor Ort: Veranstaltungsmanagement (1.OG) & 
Quästur/Finco (HP) & AIF+Barrierefreiheit (TP)

15 Tage Mon 06.05.24 Fre 24.05.24 0% 6 10;9

9 1.3.5 AUSSEN vor Ort: Rektorat B (1.OG) & Quästur/Finco (HP) 
& AIF+Barrierefreiheit (TP) 

25 Tage Mon 27.05.24 Fre 28.06.24 0% 7;8 11

10 1.3.6 BEARBEITUNG extern: Rektorat B (1.OG) & Quästur/Finco
(HP) & AIF+Barrierefreiheit (TP) 

30 Tage Mon 03.06.24 Fre 12.07.24 0% 8 13

11 1.3.7 INNEN vor Ort: Rektorat B (1.OG) & Quästur/Finco (HP) & 
AIF+Barrierefreiheit (TP) 

30 Tage Mon 08.07.24 Fre 16.08.24 0% 9 13

12 1.4 Fenstersanierung 2025 145 Tage Mon 31.03.25 Fre 17.10.25 0%

13 1.4.1 SIGE‐Maßnahmen, Baustelleneinrichtung, Vorbereitung 
d.Baumaßnahmen

5 Tage Mon 31.03.25 Fre 04.04.25 0% 11;10 14;15

14 1.4.2 AUSSEN vor Ort: Rektorat A (1.OG) & Alte Geschichte (HP)
& Studienservice u.Lehrwesen (TP)

10 Tage Mon 07.04.25 Fre 18.04.25 0% 13 16

15 1.4.3 BEARBEITUNG extern: Rektorat A (1.OG) & Alte 
Geschichte (HP) & Studienservice u.Lehrwesen (TP)

15 Tage Mon 14.04.25 Fre 02.05.25 0% 13 17

16 1.4.4 INNEN vor Ort: Rektorat A (1.OG) & Alte Geschichte (HP) 
& Studienservice u.Lehrwesen (TP)

15 Tage Mon 28.04.25 Fre 16.05.25 0% 14 18;17

17 1.4.5 AUSSEN vor Ort: Rektorat A (1.OG) & Alte Geschichte (HP)
& Alte Geschichte (TP)

25 Tage Mon 19.05.25 Fre 20.06.25 0% 15;16 19

18 1.4.6 BEARBEITUNG extern: Rektorat A (1.OG) & Alte 
Geschichte (HP) & Alte Geschichte (TP)

30 Tage Mon 26.05.25 Fre 04.07.25 0% 16 20

19 1.4.7 INNEN vor Ort: Rektorat A (1.OG) & Alte Geschichte (HP) 
& Alte Geschichte (TP)

30 Tage Mon 30.06.25 Fre 08.08.25 0% 17 21;20

20 1.4.8 AUSSEN vor Ort: Dek.Philolog.Kult.Fakultät (1.OG) & Alte 
Geschichte (HP) & Betriebsrat (TP)

20 Tage Mon 11.08.25 Fre 05.09.25 0% 18;19 22

21 1.4.9 BEARBEITUNG extern: Dek.Philolog.Kult.Fakultät (1.OG) &
Alte Geschichte (HP) & Betriebsrat (TP)

25 Tage Mon 18.08.25 Fre 19.09.25 0% 19 24

22 1.4.10 INNEN vor Ort: Dek.Philolog.Kult.Fakultät (1.OG) & Alte 
Geschichte (HP) & Betriebsrat (TP)

25 Tage Mon 15.09.25 Fre 17.10.25 0% 20 24

23 1.5 Fenstersanierung 2026 95 Tage Mon 30.03.26 Fre 07.08.26 0%

24 1.5.1 SIGE‐Maßnahmen, Baustelleneinrichtung, Vorbereitung 
d.Baumaßnahmen

5 Tage Mon 30.03.26 Fre 03.04.26 0% 22;21 25;26

25 1.5.2 AUSSEN vor Ort: Festsäle (1.OG) / Quästur/Finco (HP) 20 Tage Mon 06.04.26 Fre 01.05.26 0% 24 27

26 1.5.3 BEARBEITUNG extern: Festsäle (1.OG) / Quästur/Finco 
(HP)

25 Tage Mon 13.04.26 Fre 15.05.26 0% 24 28

27 1.5.4 INNEN vor Ort: Festsäle (1.OG) / Quästur/Finco (HP) 25 Tage Mon 11.05.26 Fre 12.06.26 0% 25 29;28

28 1.5.5 AUSSEN vor Ort: Senatssaal (1.OG) & International Office 
(HP) & Studienservice u.Lehrwesen (TP)

15 Tage Mon 15.06.26 Fre 03.07.26 0% 26;27 30

29 1.5.6 BEARBEITUNG extern: Senatssaal (1.OG) & International 
Office (HP) & Studienservice u.Lehrwesen (TP)

20 Tage Mon 22.06.26 Fre 17.07.26 0% 27 32

30 1.5.7 INNEN vor Ort: Senatssaal (1.OG) & International Office 
(HP) & Studienservice u.Lehrwesen (TP)

20 Tage Mon 13.07.26 Fre 07.08.26 0% 28 32

31 2 Abschlussphase gem. ÖNORM B 1801‐1 1 Tag Fre 07.08.26 Mon 10.08.26 0%

32 2.1 Teilfertigstellung aller Leistungen 0 Tage Fre 07.08.26 Fre 07.08.26 0% 30;29 33

33 2.2 Objektübergabe an den Bauherrn 1 Tag Mon 10.08.26 Mon 10.08.26 0% 32

Universitätsring 1, 1010 Wien - Fenstersanierung Ring

Ausführungsphase gem. ÖNORM B 1801-1

27.03

Fenstersanierung 2024

AUSSEN vor Ort: Veranstaltungsmanagement (1.OG) & Quästur/Finco (HP) & AIF+Barrierefreiheit (TP)

BEARBEITUNG extern: Veranstaltungsmanagement (1.OG) & Quästur/Finco (HP) & AIF+Barrierefreiheit (TP)

INNEN vor Ort: Veranstaltungsmanagement (1.OG) & Quästur/Finco (HP) & AIF+Barrierefreiheit (TP)

AUSSEN vor Ort: Rektorat B (1.OG) & Quästur/Finco (HP) & AIF+Barrierefreiheit (TP) 

BEARBEITUNG extern: Rektorat B (1.OG) & Quästur/Finco (HP) & AIF+Barrierefreiheit (TP) 

INNEN vor Ort: Rektorat B (1.OG) & Quästur/Finco (HP) & AIF+Barrierefreiheit (TP) 

Fenstersanierung 2025

AUSSEN vor Ort: Rektorat A (1.OG) & Alte Geschichte (HP) & Studienservice u.Lehrwesen (TP)

BEARBEITUNG extern: Rektorat A (1.OG) & Alte Geschichte (HP) & Studienservice u.Lehrwesen (TP)

INNEN vor Ort: Rektorat A (1.OG) & Alte Geschichte (HP) & Studienservice u.Lehrwesen (TP)

AUSSEN vor Ort: Rektorat A (1.OG) & Alte Geschichte (HP) & Alte Geschichte (TP)

BEARBEITUNG extern: Rektorat A (1.OG) & Alte Geschichte (HP) & Alte Geschichte (TP)

INNEN vor Ort: Rektorat A (1.OG) & Alte Geschichte (HP) & Alte Geschichte (TP)

AUSSEN vor Ort: Dek.Philolog.Kult.Fakultät (1.OG) & Alte Geschichte (HP) & Betriebsrat (TP)

BEARBEITUNG extern: Dek.Philolog.Kult.Fakultät (1.OG) & Alte Geschichte (HP) & Betriebsrat (TP)

INNEN vor Ort: Dek.Philolog.Kult.Fakultät (1.OG) & Alte Geschichte (HP) & Betriebsrat (TP)

Fenstersanierung 2026

AUSSEN vor Ort: Festsäle (1.OG) / Quästur/Finco (HP)

BEARBEITUNG extern: Festsäle (1.OG) / Quästur/Finco (HP)

INNEN vor Ort: Festsäle (1.OG) / Quästur/Finco (HP)

AUSSEN vor Ort: Senatssaal (1.OG) & International Office (HP) & Studienservice u.Lehrwesen (TP)

BEARBEITUNG extern: Senatssaal (1.OG) & International Office (HP) & Studienservice u.Lehrwesen (TP)

INNEN vor Ort: Senatssaal (1.OG) & International Office (HP) & Studienservice u.Lehrwesen (TP)

Abschlussphase gem. ÖNORM B 1801-1

07.08

Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
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